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H A T Á R O Z A T 
 

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 2040 
Budaörs, Puskás Tivadar utca 11., a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére létesítési 

engedélyt adok a 7164 Bátaapáti Mórágyi völgy 4. területén elhelyezkedő 
Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (a továbbiakban: NRHT) részére a nemzeti 

politikával és nemzeti programmal összhangban lévő radioaktív hulladékok 

elhelyezésének biztosítása céljából a következő feltételekkel:  

1. Jelen létesítési engedély 2036. december 31-ig hatályos. 

2. Az engedély területi hatálya a felszíni nyitópontokat magában foglaló, a 
Bátaapáti 0112/2 helyrajzi számú ingatlan K-i lejtősaknán keresztül 

megközelíthető, felszín alatti térrészen elhelyezkedő mindenkori építési zóna 

területe. 

3. Az engedély alapján az NRHT I. kamramező létesítményrészeinek kialakítását 
a kérelem alapját képező Létesítést Megalapozó Biztonsági Jelentés 2020 (a 

továbbiakban: LMBJ2020) és az eljárás során benyújtott további 

dokumentumok alapján kell elvégezni. 

4. Az Integrált Irányítási Kézikönyv 1.sz. függelék Politikák dokumentum 4. 

fejezetét (Biztonsági Politika) jóváhagyom. 

5. Az I-K4, I-N1 és I-N2 tárolókamrákban a vasbeton medencék építése külön 

építési engedély megléte mellett végezhető. 

6. A I-K4, I-N1 és I-N2 tárolókamrák üzemeltetését biztosító rendszereknek a 
már üzemelő rendszerekhez történő kapcsolása az átalakításra vonatkozó 

követelmények teljesítésével végezhető el. 

7. A létesítési és az üzemeltetési tevékenységek összehangolásának biztosítása 
érdekében szabályozó dokumentumot kell készíteni, melyet tájékoztatásul be 

kell nyújtani az OAH részére. Határidő: 2023. szeptember 30. 
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8. Az I-K4 kamra főtében rögzített daru kivitelezésének ütemtervét a 

munkakezdés előtt 8 nappal meg kell küldeni tájékoztatásul az OAH részére 

az üzembe helyezési munkaprogrammal (a továbbiakban: ÜHMP) együtt. 

9. Az I-K4 kamra főtében kialakított daru üzembehelyezésének időpontjáról 

legkésőbb az üzembehelyezést 8 nappal megelőzően írásban tájékoztatni kell 

az OAH-t. 

10. A II. kamramező I. kamramezőtől északra történő kialakítása a II. 

kamramezőre kiterjedő létesítési engedély birtokában kezdhető meg. 

11.  El kell végezni a nem radiológiai monitoring tevékenység során szerzett 
adatok komplex értékelését, és azt meg kell küldeni az OAH részére 

jóváhagyás céljából 2024. március 31. napjáig.  

12. Felül kell vizsgálni és ki kell egészíteni a FEFLOW modellt a későbbiekben 

rendelkezésre álló adatok ismeretében, és azt az I-N1 és I-N2 kamrákban 
létesítendő medencék építési engedély kérelmének benyújtásáig 

jóváhagyásra meg kell küldeni az OAH-hoz. 

13. Felül kell vizsgálni és ki kell egészíteni a nukleárisbaleset-elhárítási 

intézkedési tervet, és azt az átalakítás szabályai szerint be kell nyújtani az 

OAH-hoz jelen határozat kiadásától számított 3 hónapon belül. 

14. A jelen határozatban előírtak alapján az OAH részére benyújtandó 

dokumentumokat elegendő csak elektronikus formában benyújtani, 
kereshető, nyomtatható és a szöveges tartalom kimásolására lehetőséget 

biztosító fájlformátumban (doc, docx vagy pdf). Dokumentummódosítások és 
– aktualizálások esetén be kell nyújtani a módosítások jegyzésékét és a 

módosításokat a dokumentumon belüli korrektúrával megjelölő 

dokumentumpéldányt is. 

15. Jelen határozat kiadásával egyidejűleg visszavonom az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-Dunántúli Regionális Intézete 

által az NRHT létesítésére 230-46/2008. iktatószámon kiadott engedélyét, 
valamint a 3446-25/2009., a 3677-25/2010., a 2786-24/2011., a XVII-R 

084/00003-42/2013. és a TOR/084/00710-41/2014. számú határozatokkal 
módosított létesítési engedélyeket és egyidejűleg rendelkezem, hogy az 

RHKN HA0012 (OAH-2017-01334-0015/2017) számú építési engedély 

alapjául a továbbiakban a jelen határozat szolgál. 

16. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Baranya 

Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BMKH) 1062-7/2021. számú 

szakhatósági állásfoglalásának rendelkezése:  

„Az Országos Atomenergia Hivatal (1539 Budapest Pf.: 676., a továbbiakban: 

OAH) megkeresésére, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 

Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 11., a továbbiakban: 

Környezethasználó) részére környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatóságként eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a 

  szakhatósági állásfoglalást  

az alábbiak szerint adja ki. 
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A Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék Tároló (a továbbiakban: NRHT) I. 

kamramezejének létesítmény részeihez kapcsolódó létesítési engedély 

kiadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján 

a következő feltételekkel 

hozzájárul. 

1. A létesítési munkálatok a Baranya Megyei Kormányhivatal jogelődje által 

337/2007. ügyszámon (37278/07. iktatószámon) kiadott, majd 297-

23/2017. ügyiratszámon egységes szerkezetbe foglalt, - időközben több 

alkalommal módosított – környezetvédelmi engedélyben foglaltak 

figyelembevételével történhet. 

 
2. A létesítési munkálatok kivitelezése alatt a létesítmény üzemeltetését a 

mindenkor előírt radioaktív kibocsátási határértékek betartása és a 

kibocsátási határérték kritérium teljesülése mellett kell végezni. 

 
3. A létesítési munkálatok kivitelezése alatt az atomenergia alkalmazása során 

a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok 

ellenőrzéséről szóló 15/2001. KöM rendelet (a továbbiakban: KöMr.) 6. § 

(2) bekezdés a) pontja alapján a tervezett kibocsátási szinteket tartósan 

meg nem haladó kibocsátásokat eredményező üzemeltetésre kell törekedni. 

4. A létesítéssel érintett kamrák végleges kialakítását követően az üzemi 

tapasztalatok figyelembevételével el kell végezni a monitoringrendszer, a 

radioaktív kibocsátási határértékek, valamint a tervezett kibocsátási szintek 

felülvizsgálatát. A meghatározott radioaktív kibocsátási határértékeket a 

KöMr. 3. § (1) és 6. § (3) bekezdésének megfelelő tartalommal be kell 

nyújtani a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz, továbbá a felülvizsgálat 

eredményének függvényében egyúttal kérelmezni kell az érvényes 

környezetvédelmi engedély módosítását. Az új tervezési értékeket a KöMr. 

4. § és 5. § szerint kell megállapítani, amelyeket be kell nyújtani 

jóváhagyásra a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz. 

Határidő: A tárgyi eljárást lezáró OAH határozat véglegessé válását követő 

3 hónapon belül. 

5. A felülvizsgálat eredményének függvényében a Kibocsátás Ellenőrzési 

Szabályzat (a továbbiakban: KIESZ) és a Környezet Ellenőrzési Szabályzat 

(a továbbiakban: KÖESZ) felülvizsgálatát is az üzemi tapasztalatok 

figyelembevételével el kell végezni. A szabályzatok felülvizsgálatának 

eredmények függvényében – a KöMr. 6. §-nak megfelelően – be kell 

nyújtani a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz a KöMr. 4. és 5. számú 

mellékletek alapján összeállított KIESZ, KÖESZ szabályzatokat 

jóváhagyásra.  

Határidő: A tárgyi eljárást lezáró OAH határozat véglegessé válását követő 

3 hónapon belül.  

6. A létesítési munkálatok alatt a létesítményből radioaktív kibocsátás, 

radioaktív anyag kijutása kizárólag ellenőrzött útvonalon, meghatározott 

ellenőrzési pontokon keresztül történhet. 
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7. Felszín alatti víz, földtani közeg radioaktív anyaggal történő terhelése, 

szennyezése nem engedélyezett. 

8. A környezet indokolatlan mértékű terhelését, esetleges szennyezését, 

károsítását megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel meg kell 

előzni. 
 

9. A Környezethasználónak a KöMr. 8. S (1) bekezdése alapján 
haladéktalanul, írásban jelentenie kell a Baranya Megyei 

Kormányhivatalnak minden olyan üzemi eseményt, illetve normál 
üzemviteltől való eltérést, amely a kibocsátási határérték(ek) három 

tizedét vagy a kibocsátási kivizsgálási kritériumot meghaladó 

kibocsátásokhoz vezetett vagy várhatóan vezetni fog. 

10.  A Környezethasználónak a radioaktív anyagok normál üzemviteltől 

eltérő környezeti kibocsátását a Baranya Megyei Kormányhivatal felé 

haladéktalanul jelentenie kell, továbbá az esetlegesen bekövetkező 

havária megszüntetéséhez szükséges szakszerű intézkedéseket azonnal el 

kell végeznie. 

 

17. A bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a 

továbbiakban: Bányafelügyelet) BA/V/1434-5/2021. iktatószámú 

szakhatósági állásfoglalásának rendelkezése: 

 

„A Baranya Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a 

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 2040 

Budaörs, Puskás Tivadar utca 11., továbbiakban: Engedélyes) által a Nemzeti 

Radioaktív Hulladék Tároló létesítési engedélyéhez 

szakhatósági állásfoglalását megadja a következő feltételekkel: 

 

1. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. a Bátaapáti 

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (továbbiakban NRHT) felszín alatt az 

NRHT I. kamramezőben az I-N1 és I-N2 tárolókamrák kialakítását a 

vízföldtani modellvizsgálataira és biztonsági értékeléseinek 

eredményeire, valamint a megengedhető maximális vízbelépés 

követelményére alapozott vízföldtani kritérium betartásával kell 

végezni. 

 

2. A tárolókamrák legfeljebb 15 m-re közelítheti meg az 1×10−5 m2/s-ot 

meghaladó transzmisszivitású vízvezető zónát. 

 
3. A vízvezető zóna helyzetét és transzmisszivitását a tárolókamra 

hossztengelyével közel párhuzamosan mélyített előfúrásokban végzett, 

10 m-es szakaszokra vonatkozó pakkeres kúthidraulikai vizsgálatok 

alapján kell meghatározni. 
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4. A tárolókamra legfeljebb 40 m hosszan harántolhat olyan tektonikai 

zónát, amelyben a képződmények RMR módszer szerint meghatározott 

minősítési értéke kisebb, mint 30, illetve a tárolókamra legfeljebb 60 m 

hosszan harántolhat olyan tektonikai zónát, amelyben a képződmények 

RMR módszer szerint meghatározott minősítési értéke kisebb, mint 40.”. 

A kritériumban szereplő minősitő értékeket az RMR1989 módszer 

szerint kell megállapítani, a tárolókamra hossztengelyével közel 

párhuzamosan mélyített előfúrások maganyagának vizsgálatával. 

 
5. A tárolókamra vájvége nem alakítható ki olyan képződményekben, 

amelyek RMR módszer szerint meghatározott minősítési értéke kisebb, 

mint 30.”. A kritériumban szereplő minősítő értékek szempontjából az 

RMR1989 módszer szerint végzendő fúrási maganyag-dokumentálás 

adataiból kell kiindulni. 

 
6. A fúrási tevékenységről, a helyszíni mérésekről és a többpakkeres 

észlelőrendszerek kialakításáról, telepítéséről és próbaüzeméről 

megvalósulási dokumentációt kell összeállítani. 

 
7. A Nemzeti Radioaktív Hulladék Tároló tárolókamráinak kialakításának 

megkezdését 8 nappal előtte be kell jelenteni a Bányafelügyeletre. 

 

8. A fúrási tevékenységről összeállított megvalósulási dokumentációkat a 

tárolókamrák kialakításának megkezdése előtt be kell nyújtani a 

Bányafelügyeletre. 

 

9. A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell a fúrásokban 

elvégzett vizsgálatok (lyukgeofizikai és pakkeres mérések) mérési, 

feldolgozási, és értékelési eredményeit. 

 

10. Az az I-N1 és I-N2 kamra tervezett hosszban történő megépítését 

követően létesítendő új kutatófúrásban végzett vizsgálatok 

eredményeiről összeállított megvalósulási dokumentációt a fúrás 

lemélyítését, illetve a pakkeres vizsgálatok elvégzését követő 60 napon 

belül be kell nyújtani a bányafelügyeletre. 

 

11. A kamrák létesítése során 57.800 m3, 1012 kódszámú gránit kerül 

kitermelésre. 

 

12. A létesítés során kitermelt ásványi nyersanyagok további 

felhasználását megelőző tárolását ásványi nyersanyag típusonként 

külön depóniákon kell megoldani. 

 

13. Ha az engedélyezési tervtől eltérő és az építési tevékenységhez nem 

kapcsolódó kitermelt ásványi nyersanyag eladásra kerül, vagy nem 

állami építtető által, nem állami tulajdonú ingatlan építésénél kerül 

felhasználásra, bányajáradékot kell fizetni. 
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14. A bányajáradék bevallást és befizetést az ásványi nyersanyagok és 

a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás 

módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III.20.) Kormányrendelet 

(továbbiakban Kormányrendelet) előírásai szerint kell teljesíteni. 

 

15. A bányajáradék mértékének kell tekinteni a felhasznált, hasznosított 

ásványi nyersanyagnak minősülő helyi szilárd ásványi nyersanyag 

mennyiség után keletkező érték 50%-át. 

 

16. A bányajáradékot a Kormányrendeletben foglaltak szerint 

önbevallásban kell meghatározni. 

 

17. Az önbevallást az engedélyezett mennyiség kitermelésének 

megkezdését követően kell benyújtani a Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálatnak (1590 Budapest, Pf. 95.). 

 

18. Az Engedélyesnek a bányajáradékot negyedévenként, a negyedévet 

követő hónap 20. napjáig kell bevallania a Magyar Bányászati és 

Földtani Szolgálatnak, valamint befizetnie a központi költségvetés e 

célra elkülönített számlájára. A bányajáradék önbevallást akkor is meg 

kell tenni, ha az adott időszakban bányajáradék fizetési kötelezettség 

nem keletkezett. 

 

19.  Az Engedélyes a tervezett tevékenység során kitermelt, és a 

tevékenység során, a tevékenységgel összefüggésben, illetve attól 

eltérő célra felhasznált ásványi nyersanyagokra vonatkozóan köteles 

nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kitermelt 

ásványi nyersanyag mennyiségét és ennek meghatározási módját, 

alapadatait, az ásványi nyersanyag 54/2008. (III.20.) Korm. rendelet 

1. melléklete szerinti besorolásának igazolását. 

 

20. Az Engedélyesnek az építési engedély alapján az adott évben 

kitermelt bányajáradék fizetési kötelezettséget eredményező ásványi 

nyersanyag mennyiségéről szóló jelentést megküldeni a tárgyévet 

követő év február 28-ig a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak. 

 

21. A bányajáradék bejelentést – a kitermelésre került ásványi 

nyersanyag azonosítása és kódolásának megfelelősége érdekében – 

földtani szakértővel kell ellenjegyeztetni. 

 

22. Az engedélyezett mennyiségen felül kitermelt ásványi nyersanyag 

mennyiségét az engedélyesnek bányamérési (geodéziai) módszerekkel 

vagy egyéb alkalmas módon kell meghatároznia. A meghatározás 

módját és eredményét bizonylatolni kell. Az Engedélyesnek a 

nyersanyag-kitermelés befejezését követő 60 napon belül kell az 

ásványi nyersanyag mennyiségi változását geodéziai számítással 

(térfogatszámítás) meghatározni, és az erről szóló jelentést a Magyar 

Bányászati és Földtani Szolgálatnak kell megküldeni. 
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23. A Bányafelügyelet előírja a III.1. pontban megfogalmazott 

ásványvagyon-gazdálkodási feladatainak ellátása érdekében az építés 

során kitermelt ásványi nyersanyagok fajtáiról, mennyiségéről és 

helyéről, (honnan-hova) negyedévente, legkésőbb a negyedévet követő 

hónap 20-áig negyedéves jelentés benyújtását a pécsi 

Bányafelügyeletre. 

 

24. A Bányafelügyelet részére benyújtandó negyedéves jelentésnek 

tartalmaznia kell a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét, annak 

meghatározási módját, alapadatait. 

 

25. Amennyiben mérőműszeres anyagmennyiség-meghatározást 

végeznek, akkor a mérési eljárás és a mérő laboratórium akkreditálását 

igazoló bizonylatot is csatolni kell. A Bányafelügyelet a negyedéves 

jelentést akkor is kéri megküldeni, ha az adott időszakban nem történt 

ásványi nyersanyag kitermelés. 

 

26. Az építés során kitermelt ásványi nyersanyagokról éves jelentést kell 

készíteni, és az évet követő február 28-ig benyújtani a pécsi 

Bányafelügyelet részére. Az éves jelentésnek a negyedéves jelentésen 

felül tartalmaznia kell a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségének 

geodéziai módszerekkel történő meghatározás módját és eredményét 

az arra vonatkozó bizonylatokkal együtt. 

 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak 

az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 
18. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

(továbbiakban: BM OKF) 35000/6807-1/2021. ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásának rendelkezése: 

 
„Az Országos Atomenergia Hivatal (1036 Budapest, Fényes Adolf utca 4., 

továbbiakban: 
OAH) megkeresése alapján a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú 

Nonprofit Kft. 
(székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 11.; a továbbiakban: Ügyfél) a 

Nemzeti 
Radioaktívhulladék-tároló (a továbbiakban: NRHT) létesítmény létesítési 

engedélyezési 
eljárásában katasztrófavédelmi és polgári védelmi szempontból a létesítési 

engedély 

megadásához 
 

hozzájárulok. 
 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak 
az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 
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Felhívom az Ügyfél figyelmét arra, hogy a kiadott engedély hatályát veszti, ha 

az engedélyben előírt feltételek és kötelezések nem teljesültek. 
 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 
A szakhatósági állásfoglalások ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak a 

jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 
 

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen határozat a közléssel 
végleges és végrehajtható. A határozat ellen, annak közlésétől számított 30 

napon belül – jogszabálysértésre hivatkozva – a Fővárosi Törvényszékhez 
címzett, de az OAH-hoz benyújtott kereseti kérelemnek van helye. A pert az 

OAH ellen kell megindítani. A pert a bíróság tárgyaláson kívül bírálja el, kivéve, 
ha a tárgyalás megtartását a bíróság szükségesnek tartja, vagy ha a peres felek 

bármelyike kifejezetten kéri. E kérelem elmulasztása miatt igazolásnak helye 
nincs. Jelen határozat halasztó hatályának elrendelésére az Ügyfél kérelme 

alapján az ügyben eljáró bíróság jogosult. A közigazgatási határozat bírósági 

felülvizsgálata iránti eljárás illetéke harmincezer forint, azonban a perben a 

feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. 

 

 

I N D O K O L Á S 
 

Az Ügyfél 2021. május 31. napján érkeztetett, PA/0956-001/2021 (OAH-2021-
04830-0001/2021) iktatószámú beadványában az NRHT létesítési engedély 

iránti kérelme (a továbbiakban: Kérelem) tárgyában létesítési engedélykérelmet 
nyújtott be az OAH-hoz elektronikusan, az Atomenergia hatósági eljárást 

Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszeren keresztül. A Kérelem alapján 
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr) 37. § (2) bekezdése értelmében – 2021.06.01-én 
közigazgatási hatósági eljárás (a továbbiakban: Eljárás) indult. Jelen ügyben az 

ügyintézési határidő az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a 

továbbiakban: Atv.) 12/B. § (2) bekezdés alapján 12 hónap, amely indokolt 
esetben, legfeljebb három hónappal meghosszabbítható. 

 
Az eljárás, illetve a jelen döntés előzményei: 

A bátaapáti NRHT fő feladata - a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék 

kezeléséről szóló nemzeti politika és a nemzeti program által is meghatározott - 

kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezése. 

 
Az Ügyfél az NRHT létesítését jelenleg a TMK NSZSZ 2014. június 25-i keltezésű, 

TOR/084/00710-41/2014. iktatószámú határozat alapján végzi. 

 
Az Ügyfél a felszíni létesítést a Bonyhád város jegyzője által 2007. január 30-án 

kelt, 176-11/2007. sz. határozat alapján kezdte meg, amely eredményeképpen 
a tároló felszíni létesítményei (a központi épület és a technológiai épület) 2008 

elejére megvalósultak. 
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Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-dunántúli Regionális 

Intézete (ÁNTSZ DDRI) 2008. május 14-én kelt 230-46/2008. iktatószámú 

határozatával engedélyt adott a Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló 
(NRHT) létesítésére. A létesítési engedély hatálya kiterjedt a már megvalósult 

felszíni épületekre, továbbá a hulladéktároló megközelítő vágataiként magába 
integrálta a korábban kihajtott két kutató lejtősaknát és azok összekötő vágatait 

is. 

Ügyfél 2008. szeptember 22-én megkezdte az NRHT felszín alatti 

létesítményeinek építését is. Elkészült a tárolókamrák megközelítését biztosító 
vágatrendszer és a vízmentesítéshez szükséges két zsompvágat, 2010 

júniusától pedig megkezdte az első két tárolókamra (I-K1 és I-K2) kialakítását. 
2011 szeptemberében e két kamra kihajtása befejeződött, majd ezt követően 

megépültek a felszín alatti kiszolgáló technológiai rendszerek. 2012 júniusában 
készült el az I-K1 tárolókamra üzembe helyezését megelőző biztonsági jelentés 

(ÜMBJ1, (Dankó, és mtsai., 2012), amelynek alapján a Tolna Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (TMK NSZSZ) 2012. 

szeptember 7-én kelt XVII-R-084/00982-45/2012. iktatószámú határozatával 

hozzájárult az I-K1 tárolókamra üzembe vételéhez, és a felszín alatti 
hulladékelhelyezés megkezdéséhez.  

 
Az I-K2 tárolókamrában és a további kamrákban a hulladékok elhelyezése már 

egy új, optimalizált tárolókoncepció és elhelyezési rendszer szerint történhet, 
amelynek megalapozása 2011-ben kezdődött az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és 

az Ügyfél együttműködésében. Az új tárolókoncepció lehetővé teszi a 
térkiképzés során megismert földtani környezethez való alkalmazkodást, az új 

elhelyezési rendszer pedig hatékonyabb helykihasználást biztosít a 
tárolókamrákban. 

Az új tárolókoncepció és elhelyezési rendszer bevezetésének engedélyezése két 
fázisban történt. Első lépésként a TMK NSZSZ 2013. március 8-án kelt XVII-R-

084/00003-42/2013. iktatószámú határozatával módosította a létesítési 
engedélyt, és jóváhagyta, hogy a következő két kamra (I-K3 és I-K4) a 

korábbiaknál kissé nagyobb keresztmetszettel valósuljon meg. Az új 

kamraszelvény már az optimalizált, vasbeton medencés hulladék-elhelyezési 
rendszerhez igazodik. Az I-K3 és I-K4 kamra kihajtása 2014 júniusában 

kezdődött meg, és a térkiképzési munkák 2015. július 17-én fejeződtek be. 
Az engedélyezés második fázisához 2014 májusában elkészült a hulladék-

elhelyezési rendszer módosítását megalapozó biztonsági jelentés (LMBJ2, 
(Baksay, és mtsai., 2014)) amely igazolta az új koncepció megfelelőségét és 

radiológiai biztonságát. A TMK NSZSZ 2014. június 25-én adta ki 
TOR/084/00710-41/2014. iktatószámú határozatát, amellyel engedélyezte a 

vasbeton medencés hulladék-elhelyezési rendszer bevezetését, valamint azt, 
hogy a következő két tárolókamra (I-N1 és I-N2) már az új tárolókoncepció 

szerint, módosított elrendezéssel valósuljon meg. 
A módosított létesítési engedély alapján 2016 júniusában indult a vasbeton 

medence kialakítása az I-K2 tárolókamrában, 2017 elejétől pedig megkezdődött 
a technológiai rendszerek bővítése az újabb tárolókamra üzembe vételéhez. 

 

A radioaktívhulladék-tárolók hatósági felügyeletében történt változást követően, 
amely feladatot 2014 júliusától az OAH látja el, az I-K3 kamrában kialakítandó 
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vasbeton medence építéséhez a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy 

végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről 

és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI.30.) Korm. 
rend. (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (2) a) értelmében a tároló létesítmény 

építményeinek és épületszerkezeteinek építéséhez az OAH engedélye 
szükséges, amelyekre a Rendelet 73. § (2) bekezdése értelmében vonatkozó 

építési engedély kiadására a tároló létesítményre kiadott létesítési engedély 
véglegessé válását követően kerülhet sor.  Az Ügyfél az I-K3 kamrában 

létesítendő vasbeton medence építésére 2017. április 26-án nyújtotta be az 
OAH–hoz az engedélykérelmet, amely alapján az OAH 2017. július 5-én építési 

engedélyt adott az I-K3 kamrában kialakítandó vasbeton medence 
megépítésére, amely építési tevékenységet az Ügyfél megkezdte. 

 
Az eljárási cselekmények rövid ismertetése: 

 
Az Ákr. 10. § (2) bekezdése és az Atv. 11/A (1) bekezdésének e) pontja és (2) 

bekezdése alapján az Eljárásban az Ügyfélen kívül ügyfélnek minősül az NRHT 

biztonsági övezetében levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az, akinek az 
ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. A BMKH 

állásfoglalása vonatkozásában ügyfélnek minősülnek még a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) 

bekezdésében írtaknak megfelelő társadalmi szervezetek – ugyanakkor ez 
utóbbi szervezetek kereshetőségi joga az Eljárás környezettel közvetlenül nem 

összefüggő kérdéseire nem terjed ki, a társadalmi szervezetek jogállásáról 
környezetvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben, valamint perindítási és 

kereshetőségi jogáról közigazgatási perekben szóló 4/2010. számú, 2010. 
szeptember 20-i keltezésű Közigazgatási jogegységi határozat alapján. 

 
Az Atv. 11/A. § (1b) bekezdése, továbbá a Rendelet 22. §-ának alapján az OAH 

a kérelmező Ügyfélen kívüli ügyfeleket a hirdetőtábláján (helye az OAH 1036 
Budapest, Fényes Adolf utca 4. szám alatti székházának portája) és a honlapján 

(http://www.oah.hu), a közigazgatási hirdetmények honlapján 

(http://hirdetmeny.magyarorszag.hu), valamint Bátaapáti község 
önkormányzatának hirdetőtábláján (címe: 7164 Bátaapáti, Petőfi utca 4.) 

2021.06.29-én közzétett hirdetmény útján tájékoztatta az Eljárás 
megindulásáról, továbbá arról – a nyilvánosság minél szélesebb körű 

tájékoztatása érdekében – a Facebook oldalán (https://hu-
hu.facebook.com/OrszagosAtomenergiaHivatal/) is hírt adott. 

 
Az Atv. 11/A. § (4) bekezdése alapján az Eljárásban közmeghallgatást kellett 

tartani, a nyilvánosság véleményének megismerése érdekében. Az OAH a 
közmeghallgatást a veszélyhelyzet ideje alatt az alkalmazandó egyes belügyi és 

közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő 
egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 570/2020. Korm. rendelet) 9. §-ának rendelkezései alapján, az 
érintettek személyes megjelenése nélkül, elektronikus úton tartotta meg, 2021. 

augusztus 11-től 2021. augusztus 17. éjfélig tartó kérdezési, észrevételezési és 

véleményezési időszak kijelölésével. Az OAH a BMKH-t, a Bányafelügyeletet, a 
BM OKF-et, Bátaapáti Község Önkormányzatát és az Ügyfelet a részükre OAH-

2021-04830-0020/2021, OAH-2021-04830-0029/2021, OAH-2021-04830-

http://www.oah.hu/
http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/
https://hu-hu.facebook.com/OrszagosAtomenergiaHivatal/
https://hu-hu.facebook.com/OrszagosAtomenergiaHivatal/
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0018/2021, OAH-2021-04830-0019/2021 illetve OAH-2021-04830-0064/2021, 

OAH-2021-04830-0065/2021, OAH-2021-04830-0063/2021 és OAH-2021-

04830-0066/2021 iktatószámokkal megküldött leveleiben tájékoztatta az 
elektronikus közmeghallgatás „Értesítés”-ének és az Eljárás közérthető 

összefoglalóinak közzétételéről. Az elektronikus közmeghallgatásban való 
részvétellel kapcsolatos határidőket és egyéb tudnivalókat tartalmazó értesítést, 

valamint az Eljárás közérthető összefoglalóit az OAH hirdetményi úton tette 
közzé 2021. augusztus 11-én a saját honlapján (www.oah.hu) és 

hirdetőtábláján, a közigazgatási hirdetmények honlapján, továbbá – a 
nyilvánosság minél szélesebb körének elérése érdekében – az Ügyfél 

(https://rhk.hu), a Baranya Megyei Kormányhivatal 
(https://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/hirdetmenyek) és a BM OKF 

(www.katasztrofavedelem.hu/) honlapjain, valamint Bátaapáti község 
önkormányzatának honlapján (https://bataapati.hu) és hirdetőtábláján, és 

minderről hírt adott a Facebook oldalán. 
 

Az elektronikus közmeghallgatás a hivatkozott értesítésben foglaltaknak 

megfelelően lefolytatásra került. Az elektronikus közmeghallgatás fenti 
kérdezési, észrevételezési és véleményezési időszaka alatt 11 kérdés és 

észrevétel érkezett az elektronikus közmeghallgatás e-mail címére. Az érkezett 
kérdések és észrevételek és az ezekre adott válaszok a közmeghallgatás 

feljegyzésében (OAH-2021-04830-0075/2021), szerepelnek. A beérkezett 
kérdések és észrevételek jelen engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó releváns 

információt nem tartalmaztak. 
 

Az elektronikus közmeghallgatást az OAH az Atv. 11/A. § (6) bekezdés, és az 
Ákr. 78. § (2) és (3) bekezdés szerinti OAH-2021-04830-0075/2021 

iktatószámú feljegyzésben dokumentálta, melyet annak mellékleteivel – az 
elektronikus közmeghallgatás értesítőjével, valamint az Eljárás közérthető 

összefoglalóival – egyetemben a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes 
belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel 

összefüggő egyes intézkedésekről 570/2020. Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése 

alapján az OAH a saját honlapján és a közigazgatási hirdetmények honlapján, 
az Ügyfél, a BMKH és Bányafelügyelet, a BM OKF, valamint Bátaapáti község 

önkormányzata honlapján, továbbá – a minél szélesebb körű tájékoztatás 
érdekében – a saját és Bátaapáti község önkormányzatának hirdetőtábláin 

2021. szeptember 3-án közzétett. Mindemellett az OAH a Facebook oldalán is 
hírt adott a feljegyzés közzétételéről és elérhetőségéről.  

 
Az OAH 2021. július 7-én kelt, RHKN-VE0076 számú (OAH-2021-04830-

0021/2021) végzésben (a továbbiakban: RHKN-VE0076 sz. végzés) hiánypótlás 
benyújtására hívta fel az Ügyfelet az Eljárásban. A végzésben az OAH az Ügyfél 

biztonsági politikájának, továbbá az NRHT vonatkozásában a Monitoring 
program és a Baleset-elhárítási Intézkedési terv benyújtását írta elő. Az Ügyfél 

2021. július 9-én érkeztetett, a PA/0956-003/2021 (OAH-2021-04830-
0025/2021) számú beadványában (a továbbiakban: 1. Hiánypótlás) nyújtotta 

be a hiánypótlást. 

 
Az OAH 2021. december 17-én kiküldött, RHKN-VE0084 számú (OAH-2021-

04830-0081/2021) végzésben (a továbbiakban: RHKN-VE0084 sz. végzés) 

https://rhk.hu/
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/hirdetmenyek
http://www.katasztrofavedelem.hu/
https://bataapati.hu/
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ismételt hiánypótlás benyújtására hívta fel az Ügyfelet az Eljárásban. A 

végzésben az OAH a Kérelem összeállításához felhasznált, a Kérelemben 

hivatkozott dokumentumok beküldését, továbbá a kérelem több esetben történő 
kiegészítését, magyarázatát írta elő. Az Ügyfél a hiánypótlást 2022. március 30-

án érkeztetett, a PA/1184-003/2022 (OAH-2021-04830-0083/2022) 
iktatószámú beadványában (a továbbiakban: 2. Hiánypótlás) nyújtotta be. 

 
Az OAH 2021. június 29-én kelt, az RHKN-VE0073 számú (OAH-2021-04830-

0007/2021) végzésben szakhatósági állásfoglalást kért a BMKH-tól az Atv. 11/B. 
§ (1) bekezdése szerint és az Atv. 2. mellékletének 3.1. pontja alapján „A 

radioaktív anyagoknak a levegőbe és vízbe történő kibocsátásának, a levegő 
radioaktív szennyezés elleni védelmének, a vizek és víztartó képződmények 

radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a levegő és a vízi 
környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata, a kibocsátási 

határértékek, valamint az ellenőrzési követelményeknek és 
a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség részére adandó 

jelentések rendszerének a meghatározása.” szakkérdés vonatkozásában. Az 

Ügyfél által, 2021. július 9-én érkeztetett PA/0956-003/2021 (OAH-2021-
04830-0025/2021) iktatószámú beadványában benyújtott 1. Hiánypótlás 

kapcsán az OAH 2021. július 12-én, az OAH-2021-04830-0026/2021 számú 
levélben a szakhatósági állásfoglalás kiegészítését kérte ugyanezen 

szakkérdésben. A BMKH 2021. július 28-án érkeztetett 1062-7/2021. 
iktatószámmal (OAH-2021-04830-0048/2021) megküldte szakhatósági 

állásfoglalását.  
 

Az OAH 2021. június 29-én kelt, az RHKN-VE0074 számú (OAH-2021-04830-
0008/2021) végzésben szakhatósági állásfoglalást kért a Bányafelügyelettől az 

Atv. 11/B. § (1) bekezdése szerint és az Atv. 2. mellékletének 3.3. pontja 
alapján „A radioaktívhulladék-tároló létesítmények telepítésére és tervezésére 

vonatkozó földtani, bányászati és műszaki biztonsági követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata. A radioaktívhulladék-tároló létesítmények építése során 

kitermelni tervezett ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, 

hasznosítás módjának meghatározása, az ásványvagyon-védelmi szempontok 
érvényesítése, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása.” 

szakkérdés vonatkozásában. Az Ügyfél által, 2021. július 9-én a PA/0956-
003/2021 (OAH-2021-04830-0025/2021) iktatószámmal benyújtott 1. 

Hiánypótlás kapcsán az OAH 2021. július 12-én, az OAH-2021-04830-
0027/2021 számú levélben a szakhatósági állásfoglalás kiegészítését kérte 

ugyanezen szakkérdésben. A Bányafelügyelet 2021. július 15-én érkeztetett 
BA/V/1434-3/2021 (OAH-2021-04830-0037/2021) iktatószámmal megküldte 

hiánypótlásra felszólító végzését, majd 2021. július 27-én érkeztetett 
BA/V/1434-5/2021. (OAH-2021-04830-0043/2021) iktatószámmal megküldte a 

szakhatósági állásfoglalását az OAH részére. 
 

Az OAH 2021. június 29-én kelt, az RHKN-VE0075 számú (OAH-2021-04830-
0009/2021) végzésben szakhatósági állásfoglalást kért a BM OKF-től az Atv. 

11/B. § (1) bekezdése szerint és az Atv. 2. mellékletének 4.4. pontja alapján „A 

baleset-elhárítási intézkedések telephelyen kívüli végrehajthatóságának 
vizsgálata. A nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési terv katasztrófavédelmi és 

polgári védelmi vizsgálata a következmények elhárítása vagy enyhítése, a 
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hatékony beavatkozás személyi és tárgyi feltételeinek megléte, biztosítása 

tekintetében.” szakkérdés vonatkozásában. Az Ügyfél által, 2021. július 9-én a 

PA/0956-003/2021 (OAH-2021-04830-0025/2021) iktatószámú beadványában 
benyújtott 1. Hiánypótlás kapcsán az OAH 2021. július 12-én, az OAH-2021-

04830-0024/2021 iktatószámú levélben a szakhatósági állásfoglalás 
kiegészítését kérte ugyanezen szakkérdésben. A BM OKF 2021. július 19-én 

érkeztetett 35000/6807-1/2021. ált. iktatószámmal (OAH-2021-04830-
0040/2021) megküldte szakhatósági állásfoglalását az OAH részére. 

 
Az OAH 2021. szeptember 27-én kelt, OAH-2021-04830-0076/2021 

iktatószámú levelében értesítette az Ügyfelet az NRHT LMBJ összeállításának 
folyamata kapcsán tartandó helyszíni ellenőrzésről. Az ellenőrzésről az OAH-

2021-04830-0078/2021 iktatószámú jegyzőkönyv került felvételre. 
 

A kérelem kapcsán felmerülő kérdések tisztázására az OAH megbeszélést 
kezdeményezett az Ügyféllel, a megbeszélésről az OAH-2021-04830-

0090/2022. iktatószámú jegyzőkönyv került felvételre. 

 
A kérelem kapcsán a további felmerülő kérdések tisztázására az OAH ismételten 

megbeszélést kezdeményezett az Ügyféllel, a megbeszélésről az OAH-2021-
04830-0092/2022 iktatószámú jegyzőkönyv került felvételre.  

 
Az OAH 2022. augusztus 29-én kelt, RHKN-VE0096 számú (OAH-2021-04830-

0091/2022) végzésben a tárgyi eljárás ügyintézési határidejét az Atv. 17. § (2) 
bekezdés 15. pontja alapján 3 hónappal meghosszabbította a beadvány 

terjedelmére és tartalmának összetettségére tekintettel. 
 

 
A megállapított tényállás: 

 
Az Ügyfél az Eljárás vonatkozásában a következő dokumentumokat nyújtotta be 

az OAH-hoz: 

 
A. A PA/0956-001/2021 iktatószámú (OAH-2021-04830-0001/2021), a 

„Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) létesítési engedély 
iránti kérelme” tárgyú beadvány, és annak mellékletei (jelen 

határozatban: Kérelem): 

A.1. Személyes illetékmentességgel kapcsolatos nyilatkozat 
A.2. RHK-K-032/20 NRHT létesítést megalapozó biztonsági jelentés (LMBJ 

2020) és mellékletei 
A.3. RHK-K-054/18 Műszaki gátrendszer és tömedékelés koncepcióterve 

A.4. SMI-019/20 I-K4 tárolókamra kialakítása, hulladékcsomagok 
elhelyezése híddaru segítségével a medencében 

A.5. RHK-K-055/18 Daru koncepció statikai ellenőrző számítása 
A.6. RHK-K-070A/17 Felszín alatti létesítmények aktualizált műszaki leírása 

2020 és mellékletei 
A.7. RHK-K-071A/17 I-N1 és I-N2 tárolókamra térkiképzésének műszaki 

tervdokumentációja és mellékletei 



14 
 

A.8. RHK-K-072A/17 Az I-N1 és I-N2 tárolókamra műszaki gátrendszerének 

műszaki tervdokumentációja és mellékletei 

A.9. RHK-K-072/18 Bővítési koncepció felülvizsgálata – koncepcióterv 
A.10. RHK-K-028/20 Párhuzamosan folyó létesítési és üzemeltetési 

tevékenységek egymásra hatásának egységes szerkezetű 
kockázatelemzése és mellékletei 

A.11. RHK-K-031/20 Az NRHT bővítési terület kialakításával egyidejű 
üzemeltetés megvalósíthatósági elemzése 

A.12. Az RHK K-032_20 NRHT létesítést megalapozó biztonsági jelentés 
2020 9. fejezetéhez felhasznált irodalmi hivatkozások 

 
 

B. RHKN-VE0076 számú (OAH-2021-04830-0021/2021) végzés teljesítése, a 
„Hiánypótlás teljesítése a PA/0956-001/2021 iktatószámon benyújtott 

NRHT létesítési engedély iránti kérelme tárgyában” tárgyú, PA/0956-
003/2021 (OAH-2021-04830-0025/2021) beadvány, és annak mellékletei 

(jelen határozatban: 1. Hiánypótlás): 

B.1. UT 7505 – 05 Nemzeti Radioaktívhulladék – tároló Baleset-elhárítási 
és Intézkedési Terve (NRHT BEIT) 7.01 kiadás 

B.2. RHK-K-008A/20 Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Monitoring 
Program 2020 

B.3. Politikák 4. kiadás (Integrált Irányítási Kézikönyv 1. számú 

függeléke) 
 

 
C. RHKN-VE0084 számú (OAH-2021-04830-0081/2021) végzés teljesítése, a 

„Hiánypótlás benyújtása az OAH RHKN-VE0084 végzésének megfelelően 
az NRHT létesítési engedély iránti kérelme tárgyában” tárgyú, PA/1184-

003/2022 (OAH-2021-04830-0083/2022) beadvány, és annak mellékletei 

(jelen határozatban: 2. Hiánypótlás): 

C.1. RHK-K-032A/20 NRHT létesítést megalapozó biztonsági jelentés 
(LMBJ 2020A) és mellékletei 

C.2. RHK-K-023B/20 I-K2 tárolókamra réskitöltő anyag felülvizsgálata 

C.3. RHK-K-054A/18 I-K4 tárolókamra elhelyezési koncepciójának 
felülvizsgálata – A műszaki gátrendszer és tömedékelés koncepcióterve 

C.4. RHK-K-072B/17 Az I-N1 és I-N2 tárolóükamra műszaki 
gátrendszerének műszaki tervdokumentációja 

C.5. RHK-K-014/17 Külső veszélyeztető tényezők értékelése az NRHT 
telephelyen 

C.6. RHK-K-009/19 Az NRHT felszín alatti létesítményei földrengés-
veszélyeztetettségének vizsgálata 

C.7. RHK-K-072A/18 Bővítési koncepciófelülvizsgálata koncepcióterv 

C.8. RHK-K-007/14 Torlasztó zónánál kialakított záródugó a 3. vizsgálati 
kamrában - Koncepcióterv 
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C.9. RHK-K-088/15 Torlasztó zónánál kialakított záródugó a 3. vizsgálati 
kamrában – A koncepcióterv megállapításainak felülvizsgálata 

C.10. RHK-K-073/18 Lezárási koncepció felülvizsgálata – Koncepcióterv 

C.11. RHK-K-070/13 A főteroskadás forgatókönyv geotechnikai 
megalapozása 

 

D. Az OAH-2021- 04830-0092/2022 iktatószámú jegyzőkönyv alapján 

Ügyfél által a BO/0282-001/2022 (OAH-2021-04830-0093/2022) 
iktatószámon megküldött dokumentumok: 

D.1. RHK-K-032A/20 NRHT létesítést megalapozó biztonsági jelentés 
(LMBJ 2020B) és mellékletei 

D.2. SMI-021/22 Kis és közepes aktivitású hulladékok kritikussági 
számításai során alkalmazott közelítések konzervativizmusa 

 

Az Ügyfél a Kérelemben előadta, hogy a létesítési engedélykérelem az NRHT 
bekövetkező létesítési fázisára irányul és terjedelmébe az NRHT I. kamramező 

létesítmény részeinek kialakítása tartozik. 
A beadvány továbbá tartalmazza az NRHT bővítésének és hulladék 

elhelyezésének távlati tervei kapcsán  

 a II. kamramező koncepcionális elhelyezésére (az I. kamramezőtől 

északra helyezkedne el) 

vonatkozó általános információkat. 
 

A radioaktívhulladék-tárolók létesítéséhez szükséges engedélyezés az OAH 
hatáskörébe tartozik és a Rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján a 

létesítési engedélyt az OAH adja ki. Mivel a Kérelem egy hatályos létesítési 

engedéllyel rendelkező létesítmény további létesítési engedélyezésére irányul, 
ezért figyelembe veendőek a Rendelet 17. „Létesítés” című fejezete szerinti, a 

létesítési engedély hatályára és a létesítési engedély iránti kérelem tartalmára 
vonatkozó részletes követelmények. 

 
A Rendelet 53. §-a rögzíti a létesítési engedély iránti kérelem tartalmi 

követelményeit. Az Ügyfél ezen követelményeket teljesítette, a következők 
szerint: 

 
 Az NRHT I. kamramező létesítményrészeinek, valamint az intézményi 

eredetű hulladékok jövőbeni átszállítása az RHFT-ből az NRHT-ba, és ezen 
hulladékok I. kamramező kamráiban történő végleges elhelyezésének a 

bemutatása a Kérelemben, az 1. Hiánypótlás és a 2. Hiánypótlás 
teljesítésében, az OAH-2021-04830-0090/2022. és OAH-2021-04830-

0092/2022 iktatószámú jegyzőkönyvekben, továbbá a BO/0282-001/2022 

(OAH-2021-04830-0093/2022) iktatószámú beadványában szerepel. 

 A Radioaktívhulladék Feldolgozó és Tároló (a továbbiakban: RHFT) 

létesítményből történő hulladékcsomagok átszállításával összefüggésben 
létesítési tevékenység végrehajtására nem kerül sor. 
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 Az NRHT szakaszos bővítési folyamata azt eredményezi, hogy a 

létesítményben egyidőben történik a létesítési engedély hatálya alatt az új 
tárolókamrák kialakítása és a kiszolgáló rendszerek telepítése, valamint az 

üzemeltetési engedély hatálya alatt a hulladékcsomagok normál üzemvitel 
szerinti hulladékkezelési tevékenységinek a lebonyolítása. Az üzemeléssel 

párhuzamosan futó létesítés során a tároló működési kockázatát az 
észszerűen elérhető minimális szinten kell tartani. Ezen kockázat 

mértékének meghatározására elkészült a „Párhuzamosan folyó létesítési 
és üzemeltetési tevékenységek egymásra hatásának egységes szerkezetű 

kockázatelemzése”. A kockázatelemzéshez a HAZOP elemzési módszer 
került alkalmazásra, amely elemzések a párhuzamosan történő létesítés 

és üzemeltetés egymásra hatását is vizsgálják, valamint a kockázatos 
események esetében hozott védelmi intézkedések a kockázat szintjét 

elfogadhatóra módosították. 

 
 A biztonság fenntartásához szükséges erőforrás jelenleg az Ügyfél 

Szervezeti és Működési Szabályzata szerint, valamint az LMBJ2020 6. 
fejezetében írtak betartásával biztosított.  

 
 A Kérelem tartalmazza az I-K4 kamrában kialakításra kerülő, a főtetérbe 

rögzített daru kialakítását, a daru koncepció statikai ellenőrző számítását. 

Az I-K4 kamrába kialakításra kerülő daru a megfelelő sugárvédelem 
biztosítása érdekében kerül kialakításra, ugyanis ezen kamrában, a többi 

kamrában elhelyezett hulladékcsomaghoz képest nagyobb 
aktivitástartalommal rendelkező hulladékcsomagok kerülnek elhelyezésre.  

 
 

 Az LMBJ2020 3.9.3.2. alfejezete tartalmazza a kibocsátás- és környezet 
ellenőrzés alapelveit, követelményeit, a környezeti monitorozás fő 

feladatait és azt, hogy környezet- és kibocsátás ellenőrzési rendszere 
mindezen elvárások figyelembevételével került kialakításra. Az LMBJ2020 

5.2.4. alfejezete bemutatja, hogy az NRHT monitoring rendszere a jelenleg 
üzemelő monitoring rendszerek kismértékű bővítésével, módosításával 

megoldható az I. kamramező kamráinak üzembevétele során. 
 

 A biztonságos üzemeltetés igazolásához egy megfelelően kialakított 

monitoring rendszert szükséges működtetni, amely képes bemutatni, hogy 
az üzemeltetés során a létesítményből nem származik, sem a környező 

lakosságra, sem a környezetre a tervezés során megállapított 
határértékeknél nagyobb többletterhelés. A monitoringra vonatkozó, a 

Rendeletben foglalt előírások figyelembevételével Ügyfél elkészítette az 
RHK-K-008/20 sz. monitoring program dokumentumot.  

 

 Az LMBJ2020 3.9. fejezete tartalmazza a sugárvédelem alapelveit, 
követelményeit, az LMBJ2020 4.1.6. alfejezete bemutatja, hogy az NRHT 

sugárvédelmi ellenőrző rendszernek az üzemeltetés alatt lévő rendszereit, 
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illetve az újabb kamrák üzembe vételéhez szükséges rendszerbővítések 

milyen elvárások figyelembevételével kerülnek kialakításra.  

 

 Az LMBJ2020 3. és 4. fejezet tartalmazza a létesítmény építményeinek, 

építményszerkezeteinek besorolását. 

 

 Az LMBJ2020 9. fejezetében közölt elemzések bizonyítják, hogy a dolgozók 

vonatkozásában igazolható a dóziskorlátoknak és a dózismegszorításnak 
való megfelelés, illetve az NRHT kibocsátásaiból származó sugárterhelések 

a lakosság referenciaszemélyére a dózismegszorítás alatt maradnak az I. 
kamramező még létesítés alatt lévő kamráinak üzemeltetése során is. Az 

NRHT területén olyan sugárvédelmi ellenőrző rendszert terveztek és 

alakítottak ki, amellyel a tervezési alapba tartozó események esetén 
biztosítani lehet, hogy a dolgozók és a lakosság sugárterhelése ne legyen 

magasabb a megengedettnél. Az RHFT-ből történő hulladékcsomagok 
átszállításával összefüggésben a sugárvédelmi rendszer átalakítására 

nincs szükség. 

 

 Az LMBJ2020 3.9.3.2. alfejezete tartalmazza a kibocsátás- és környezet 

ellenőrzés célját, követelményeit, az LMBJ2020 4.1.6. alfejezete 
bemutatja, hogy az NRHT környezet- és kibocsátás ellenőrzési 

rendszerében milyen módosítások válnak szükségessé a felszín alatti 
létesítményrészben, egy kamra üzembe helyezése kapcsán. Az NRHT 

környezetében olyan mérőrendszert terveztek és alakítottak ki, amellyel a 
tervezési alapba tartozó események, illetve baleseti körülmények esetén 

jelezni lehet az esetlegesen a környezetbe kerülő radioaktív izotópok 
mennyiségét. Az RHFT-ből történő hulladékcsomagok átszállításával 

összefüggésben a mérőrendszer átalakítására nincs szükség. 
 

A Rendelet 53. §-a rögzíti a létesítési engedély iránti kérelemhez 
mellékelendő dokumentumokat, melyeket az Ügyfél megküldött.  

 
 

 
A rendelkező részben foglaltak indokolása tételesen: 

 
A rendelkező rész 1. pontjához: 

Az indokolás „A megállapított tényállás” című részének figyelembevételével 
határoztam a Rendelkező rész 1. pontjában az Atv. 17. § (2) bekezdés 15. 

pontja, illetve a Rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja és a „17. Létesítés” című 
fejezete szerinti létesítési engedély kiadásáról. 

A létesítési engedély időbeli hatályát az Atv. 14. § (1a) bekezdése és a Rendelet 

54. § (2) bekezdése alapján határoztam meg. 
 

A rendelkező rész 2. pontjához: 
Az NRHT kerítéssel körbevett területe és a felszín alatti térrész is két fő részre 

van osztva: építési területre és üzemeltetési területre. A két terület elválasztása 
funkciójuk alapján történt. Az építési terület a létesítmény azon részeit 
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tartalmazza, amelyek a létesítmény bővítéséhez, új tároló egységek 

kialakításához szükséges felszíni és felszín alatti infrastruktúrákat, kiszolgáló 

egységeket tartalmazza, míg az üzemeltetési területen a hulladék beszállítása, 
ideiglenes tárolása, kezelése, szállítása és a végleges elhelyezése történik, 

valamint ezen tevékenységeket segítő, kiszolgáló, ellenőrző segédrendszerek 
üzemeltetése zajlik. A két területet kerítés választja el egymástól.  

Jelen létesítési engedély területi hatálya az építési terület felszín alatti térrészére 
vonatkozik. 

A Rendelet 52. § (1) bekezdése szerint a létesítési engedély birtokában a tároló 
létesítmény létesítéséhez és üzembe helyezéséhez szükséges, a radioaktív 

hulladékok átvételével nem járó tevékenységek végezhetők, ha a jogszabályban 
előírt egyéb engedélyek a tevékenységhez rendelkezésre állnak. 

 
A rendelkező rész 3. pontjához: 

Az építési területen az I. kamramező létesítményrészeinek kialakítását a 
kérelem alapját képező LMBJ2020 és az eljárás során benyújtott további 

dokumentumok tartalmazzák. Ezen dokumentumokat az OAH értékelte és ezek 

alapján jogszabályi nemmegfelelőséget nem azonosított. 
Az előírást a Rendelet 56. § érvényesülése okán írtam elő, miszerint „A tároló 

létesítményt a létesítést megalapozó biztonsági jelentésben leírt terv alapján, a 
megfelelő technológiák alkalmazásával kell megvalósítani …”.  

 
A rendelkező rész 4. pontjához: 

Ügyfél az eljárás során benyújtotta a Biztonsági Politikát tartalmazó 
dokumentumot, amely az Integrált Irányítási Kézikönyv 1.sz. függelék Politikák 

dokumentum része. Ezzel a Rendelet 5. § (1) és (2) bekezdésében található 
követelményeket az Ügyfél teljesítette. 

 
A rendelkező rész 5. pontjához: 

Az I-K4, I-N1 és I-N2 kamrában létesítendő vasbeton medencék építéséhez a 
Rendelet 73. § (1) bekezdése értelmében az OAH engedélye szükséges és ennek 

kiadására a (2) bekezdés értelmében a létesítési engedély véglegessé válását 
követően kerülhet sor. Az előírást a Rendelet 73. § (1) és (2) bekezdésének 

teljesülése érdekében írtam elő. 

 
A rendelkező rész 6. pontjához: 

A létesítési engedély birtokában az I-K4, I-N1 és I-N2 kamrák üzemeltetéséhez 
szükséges rendszerek, rendszerelemek kiépítése elvégezhető. A Rendelet 88. § 

értelmében „Az átalakításokra vonatkozó rendelkezéseket a tároló létesítmény 
üzemeltetési engedélyének véglegessé válásától kell alkalmazni”. Ennek 

értelmében az üzemeltetési engedély hatálya alatt nem álló kamrák 
rendszereinek, rendszerelemeinek a már üzemelő rendszerekhez, 

rendszerelemekhez való kapcsolása tevékenység során az átalakításra 
vonatkozó követelményeket teljesíteni szükséges. Az előírást a Rendelet 88. §-

ának teljesülése érdekében írtam elő. 
 

A rendelkező rész 7. pontjaihoz: 
A létesítési és üzemeltetési szakasz párhuzamos megléte során a tevékenységek 

összehangolását el kell végezni a biztonságos üzemeltetés biztosítása 

érdekében. Különös tekintettel kell lenni az I-N1 és I-N2 kamrák kihajtása során 
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a felszín alatti üzemeltetési tevékenységek tervezésére, figyelembe véve, hogy 

a kamrák kihajtása során a robbantással járó tevékenységek ideje alatt az 

üzemeltetési engedély hatálya alatti térrészen tilos munkát végezni.  
Ennek biztosítása érdekében a párhuzamosan végzett létesítési és üzemeltetési 

felszín alatt végzett tevékenységek biztonságos összehangolására szabályozó 
dokumentumot kell kidolgozni. A dokumentum kidolgozásánál figyelembe kell 

venni a Rendelet 1.5.1.0300. pontjában megfogalmazott követelményeket. Az 
elkészített szabályozó dokumentumot tájékoztatás céljából meg kell küldeni az 

OAH részére.  
Az előírást a Rendelet 8. § (3) bekezdés és a 2.2.1.1800. pontjának teljesülése 

érdekében írtam elő. 
 

A rendelkező rész 8. és 9. pontjához: 
A rendelkező rész 9. és 10. pontjait a hatósági ellenőrzési feltételek biztosítása 

érdekében az Atv. 12/A. § és a Rendelet 32. § (1) bekezdése alapján írtam elő, 
mivel az atomenergia-felügyeleti szerv az atomenergia alkalmazásának 

biztonsággal összefüggő területein a tároló létesítményt, az Ügyfelet és 

beszállítóját időkorlát nélkül ellenőrizheti és az Ügyfél köteles biztosítani bármely 
időpontban az ellenőrzést végző számára a belépést a tároló létesítmény és a 

beszállítók telephelyére, továbbá a hatósági ellenőrzést végző személy mozgását 
a tároló létesítmény, vagy beszállító telephelyének épületeiben, helyiségeiben, 

felszín alatti építményeiben. Ezek alapján a hatóság képviselői az I-K4 kamra 
főtéjében rögzítésre kerülő daru munkálatain, továbbá annak üzembe 

helyezésén részt tudnak venni. 
 

A rendelkező rész 10. pontjához: 
Ügyfél engedélykérelmében bemutatta (LMBJ2020 4. fejezet), hogy a II. 

kamramező vágatrendszerét a folyamatosan bővülő földtudományi, létesítési és 
üzemeltetési tapasztalatok birtokában a korábbi elképzeléssel ellentétben az I. 

kamramezőtől északra célszerű kialakítani. 
Az Atv. és a Rendelet követelményei koncepcióterv jóváhagyására és 

módosítására nem vonatkoznak. Az NRHT II. kamramező kapcsán az Ügyfélnek 

a Rendelet 52. § szerinti létesíti engedéllyel szükséges rendelkeznie, hogy a II. 
kamramező kapcsán a létesítéshez és az üzembe helyezéshez szükséges, a 

radioaktív hulladékok átvételével nem járó tevékenységeket elvégezhesse. 
 

 
A rendelkező rész 11. pontjához: 

A nem radiológiai monitoring tevékenységből származó adatok, szakértők által 
végzett komplex értékelése 2016. óta nem valósult meg, így az azóta, a nem 

radiológiai monitoring tevékenység során szerzett adatok nem épültek be a 
telephely monitoring programjába. Az Ügyfélnek ezért el kell végeznie a nem 

radiológiai monitoring tevékenysége során szerzett adatok komplex értékelését 
szakértők bevonásával. Amennyiben a szakértők bevonásával készített jelentés 

eredményeként új információtartalom áll elő, az Ügyfélnek ezt be kell építenie a 
monitoring programjába, amelyet a Rendelet 57. §. (2) bekezdése értelmében 

átalakításként kell kezelni. Amennyiben a komplex értékelés során nem áll elő 

új információtartalom, úgy az OAH a szakértői jelentés jóváhagyását tekinti 
visszatartási pontnak, így annak elfogadásáig nem kezdhető meg az N1 és N2 

tárolókamrák kihajtása. Amennyiben a komplex értékelés során új 
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információtartalom áll elő, úgy a monitoring program kapcsán, az OAH által 

kiadott átalakítási engedélyt követően kezdhető meg ezen tárolókamrák 

kihajtása, azaz az OAH visszatartási pontként alkalmazza a monitoring program 
aktualizálását. 

Az előírást a Rendelet 57. § (3) d.) pontja alapján írtam elő, amelynek 
értelmében „a monitoring járuljon hozzá a létesítést megalapozó biztonsági 

jelentésben leírt alapvető feltételezések és modellek igazolásához és 
pontosításához,”. 

 
A rendelkező rész 12. pontjához: 

A FEFLOW modell monitoring adatokkal való alátámasztása, annak a „jóságát” 
hivatott igazolni, amely tevékenységet a Rendelet 57. § (3) d.) pontja is előír, 

miszerint „a monitoring járuljon hozzá a létesítést megalapozó biztonsági 
jelentésben leírt alapvető feltételezések és modellek igazolásához és 

pontosításához.” Mivel a felszín alatti térrészben a kamrák kihajtása okán a 
depressziós térrész is nő, a Rendelet 58. § b.) pontja értelmében ezen hatásokról 

az Ügyfélnek adatokat kell gyűjtenie már a kamrák kihajtása során. Az OAH a 

kritikus áramlási útvonalakra való fókuszálást kiemelt fontosságúnak tartja, 
mert gyakorlatilag a legrövidebb áramlási út és/vagy a legrövidebb tartózkodási 

idő, határozza meg a tárolórendszer elzárási és elszigetelési funkcióinak az 
időbeliségét, amelynek monitorozását egyértelműen meghatározza a Rendelet 

57. § (3) a.) pontja.  
Amennyiben a 11. pontban írt kötelezés okán új információtartalom áll elő, és 

azok engedélyezetten beépítésre kerültek a monitoring programba, úgy az 
Ügyfélnek felül kell vizsgálnia a FEFLOW modellt és a monitoring program 

végrehajtása során szerzett adatok birtokában, a mért adatok egy részét be kell, 
hogy építse a FEFLOW modellbe, mint verifikációs értékeket. Ezen mért 

adatoknak izotóphidrológiai mintavételek és mérések során kell előállniuk. 
Amennyiben nem állt elő új információtartalom a 11. pontban előírtak okán, 

abban az esetben is felül kell vizsgálni a FEFLOW modellt, mivel az új kamrák 
kihajtása rendkívüli mértékben hat a felszín alatti térrész hidrogeológiájára, 

amelyet az Ügyfélnek monitoroznia kell. A felülvizsgálathoz szükséges adatokat 

a tárolókamrák kihajtása során kell megszereznie az Ügyfélnek és az építési 
engedélykérelem benyújtása előtt jóváhagyásra benyújtania az OAH számára. 

Az izotóphidrológiai módszerek alkalmazását ugyanakkor a Rendelet 2.2.1.1300. 
pontja tartalmazza, mivel ezen módszerek alkalmasak azon kormeghatározási 

adatok és/vagy tartózkodási idők meghatározására, amelyek jelen esetben 
igazolni tudják a Rendelet 2.2.1.1300. pontjának való megfelelőséget.   

 
A rendelkező rész 13. pontjához: 

Ügyfél az eljárás során benyújtotta a nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési terv 
módosított kiadását. A létesítés új szakasza miatt egyes szabályozó 

dokumentumok (pl. üzemzavar-elhárítási utasítások) módosulnak, és ezek a 
módosítások hatással vannak a nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervre is. 

Az új létesítési tevékenység miatt a tervet felül kell vizsgálni a jelen eljárásban 
benyújtott szabályozó dokumentumok tartalmának figyelembe vételével, mely 

folyamatot az átalakításra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. A Rendelet 

112. § (2) bekezdésének értelmében a baleset-elhárítási intézkedési terv 
módosítását átalakításnak kell tekinteni, a módosítást az atomenergia-
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felügyeleti szerv átalakítási engedélyezési eljárás keretében, a nukleáris 

biztonsági szempontokat figyelembe véve hagyja jóvá. 

 
A rendelkező rész 14. pontjához: 

A rendelkező rész 15. pontjában előírtak a dokumentumok változásai 
követhetőségének, feldolgozhatóságának és értékelhetőségének a biztosítása 

érdekében szükségesek, amelyet a Rendelet 99. § (5) bekezdése alapján írtam 

elő. 

 
A rendelkező rész 15. pontjához: 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-Dunántúli Regionális 
Intézete által az NRHT létesítésére 230-46/2008. iktatószámon kiadott 

engedélyének, valamint a 3446-25/2009., a 3677-25/2010., a 2786-24/2011., 
a XVII-R 084/00003-42/2013. és a TOR/084/00710-41/2014. számú 

határozatokkal módosított létesítési engedélyeknek a visszavonása szükséges, 
mert az engedélyek alapjául szolgáló dokumentumok és a követelményeket 

tartalmazó jogszabályi környezet megváltozott. 

A 2017. augusztus 18-án kiadott RHKN HA0012 (OAH-2017-01334-0015/2017) 
számú építési engedély kiadására a Rendelet 73. § (2) bekezdésének 

megfelelően az NRHT-ra kiadott korábbi létesítési engedélyek véglegessé válását 

követően került sor.  

Mivel jelen határozat a korábbi létesítési engedélyeket hatályon kívül helyezi, 
ezért egyidejűleg szükséges rendelkezni arról, hogy a hivatkozott építési 

engedély alapjául a továbbiakban a jelen határozatban kiadott létesítési 

engedély szolgál. 

A rendelkező rész 15. pontját az Atv. 14. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 
írtam elő, mely szerint „az atomenergia-felügyeleti szerv az engedélyt 

visszavonhatja vagy az engedély időbeli hatályát korlátozhatja, ha megállapítja, 
hogy az engedély megadása alapjául szolgáló nukleáris biztonsági, biztosítéki, 

védettségi, valamint az ionizáló sugárzás elleni védelemmel kapcsolatos 

körülmények megváltoztak és az ebből fakadó kockázat mértéke növekedett”. 

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása és jogalapja 

A rendelkező rész 16. pontjához: 

A BMKH a szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 
 

„Az OAH 2021 július 05. napján megküldött OAH—2021-04830-0007/2021. 
iktatószámú megkeresésében a Környezethasználó kérelmére indult létesítési 

engedélyezés tárgyában szakhatósági állásfoglalást kért a Baranya Megyei 
Kormányhivataltól. 

 
A Baranya Megyei Kormányhivatal a kérelemben, illetve a benyújtott 

dokumentációkban foglaltakat áttanulmányozva megállapította, hogy a kért 
engedély kiadása a fenti és az általános jogszabályi előírások, valamint a 

vonatkozó szakmai követelmények betartása mellett környezetvédelmi és 
természetvédelmi szempontból nem kifogásolt, ezért a rendelkezó részben 

foglaltak szerint szakhatósági hozzájárulását megadta. 
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A Környezethasználónak a környezet terhelésének-, szennyezésének- és 

károsításának a megelőzését a szükséges műszaki és szervezési intézkedések 
elvégzésével mindenkor biztosítania kell. Ezen beavatkozásokkal elérhetó, hogy 

környezetbe történő nem engedélyezett radioaktív anyag kijutás ne 
következhessen be, továbbá a rendszeres kibocsátás- és környezeti monitoring 

részeként elvégzett mérésekkel igazolható, hogy ezen eseményeknek környezeti 
hatása nincs vagy pedig nem számottevő. 

 
A Baranya Megyei Kormányhivatal szakhatósági állásfoglalását az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 
55. S (1) bekezdésének, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. LIII- törvény rendelkezéseinek és a Kömr. előírásainak a 
figyelembevételével, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 11/B. S 

(1) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 3.1 pontjában foglalt 
hatáskörében és illetékessége alapján adta meg. 

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 55. S (4) 
bekezdése rendelkezik.” 

 
A rendelkező rész 17. pontjához: 

 
A Bányafelügyelet a szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

 
„Az Országos Atomenergia Hivatal 2021. július 5-én OAH-2021-04830/2021 

ügyiratszámmal szakhatósági állásfoglalás megadása céljából kereste meg a 
Bányafelügyeletet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 

(továbbiakban: Atv.) 2. melléklet 3.3 pontja alapján a Nemzeti 
Radioaktívhulladék-tároló (továbbiakban: NRHT) létesítmény létesítési 

engedélyezési eljárásában. 
 

Megkereséséhez csatolta az RHK-K-032/20 azonosítójú, a Kérelmező által 

összeállított „Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Létesítést megalapozó 
biztonsági jelentés 2020” c. munkát.  

 
Az igazgatási és szolgáltatási felügyeleti díjat az Engedélyes a megküldött 

bizonylat szerint 2021. július 16án megfizette. 
 

Az Atv. 2. sz. melléklete táblázatának 16 3.3. pontjában a Bányafelügyeletnek a 
„A radioaktívhulladék-tároló létesítmény építményeire, valamint a 

létesítménnyel összefüggő építményre vonatkozó engedély kiadásához 
szükséges” eljárásában vizsgálandó szakkérdések:  

 
— A radioaktívhulladék-tároló létesítmények telepítésére és tervezésére 

vonatkozó földtani, bányászati és műszaki biztonsági követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata. 

— A radioaktívhulladék-tároló létesítmények építése során kitermelni tervezett 

ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának 
meghatározása, az ásványvagyonvédelmi szempontok érvényesítése, valamint 

a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása. 
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A Bányafelügyelet a rendelkezésre álló adatok és a tárgyi helyszínre vonatkozó 

előzmények alapján megállapította, hogy: 
 

 A tervezett építési munkálatokkal közvetlenül érintetté váló ingatlan nem 
tartozik szilárd ásványbányászat céljára kialakított bányatelekhez, nem 

szerepel a korábbi földtani feltárások során megkutatott és 
nyilvántartásban szereplő ásványi nyersanyagvagyont összegző Állami 

Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energia Nyilvántartásban, valamint a 
gravitációs tömegmozgások kialakulására alkalmas (felszínmozgás 

veszélyes) övezeten kívül található. 
 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 20. § (3a) bekezdése 

szerint a bányajáradék mértéke a) az 1. § (7) bekezdése szerinti más 
hatósági engedély alapján kitermelt és az engedélyben foglalt 

tevékenységgel össze nem függő célra felhasznált, hasznosított vagy 
értékesített ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező értéknek az 

50%-a, azaz bányajáradék fizetési kötelezettség akkor áll fenn, ha a 

kitermelt ásványi nyersanyag eladásra kerül, vagy nem állami építtető 
által, nem állami tulajdonú ingatlan építésénél kerül felhasználásra. 

 A kamrák létesítése során 57.800 m3, 1012 kódszámú gránit kerül 
kitermelésre. Az engedélyezési tervtől eltérő ásványi nyersanyag 

kitermelés, felhasználás az Engedélyes számára bányajáradék befizetési 
kötelezettséget eredményez. 

 A radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését 
biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel 

összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI.30.) Korm. 
rendelet 48.§ (2) bekezdése alapján a „Az engedélyes a kutatás során 

nyert földtani adatokat évente köteles az állami földtani feladatokat ellátó 
szervnek megküldeni. Az engedélyes felelős a szolgáltatott adatok 

teljességéért és valódiságáért, amelyet az állami földtani feladatokat ellátó 
szerv jogosult ellenőrizni.” kérte a Bányafelügyelet a fúrási tevékenységről 

összeállított megvalósulási dokumentációk benyújtását. 

A Bányafelügyelet a végzését a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hozta meg. 
A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetősége az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi. CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) 
bekezdése alapján kizárt. A Bányafelügyelet a szakhatósági állásfoglalását az 

Atv. 2. sz. melléklet táblázatának 16 3.3. sz. sora alapján adta ki. Illetékessége 

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) 
Kormányrendelet 1. mellékletben foglalt rendelkezésen alapul.” 

 
A rendelkező rész 18. pontjához: 

A BM OKF a szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 
 

„Az Ügyfél kérelmére indult NRHT létesítési engedélyezési eljárásban az OAH, 
mint engedélyező hatóság 2021. június 29-én megkereste a Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (a továbbiakban: BM OKF), mint 
első fokon eljáró polgári védelmi és katasztrófavédelmi szakhatóságot 

szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. A dokumentációk átadása az OAH 
által üzemeltetett Szakértői Portálon (továbbiakban: Portál) keresztül valósult 
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meg. A BM OKF a Portálon keresztül rendelkezésünkre bocsátott OAH-2021-

04830-0009/2021 iktatószámú ügyiratban mellékelt dokumentumokat 

áttekintette, azonban a beadvány nem tartalmazta teljes körűen a radioaktív 
hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló 

létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági 
tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott 

dokumentumokat.   
 

Az OAH a BM OKF, mint szakhatóság megkeresése után OAH-04830-0021/2021. 
iktatószámú végzés keretében hiánypótlás benyújtására kötelezte az Ügyfelet.   

 
Az Ügyfél 2021. július 9-én a hiánypótlás teljesítése érdekében a hiányzó 

dokumentumokat - köztük az NRHT Balesetelhárítási Intézkedési Tervét - 
benyújtotta, ezért az engedélyező hatóság a 2021. június 29-i szakhatósági 

megkereséséhez kapcsolódóan 2021. július 12-én OAH-2021-04830-
0021/2021. iktatószámú ügyiratban ismételten megkereste a BM OKF-et az 

engedély kérelmet megalapozó hiányzó dokumentációk megküldése céljából.  

  
A tájékoztató levélhez az OAH csatolta az Ügyfél részére megküldött hiánypótló 

végzést és az Ügyfél hiánypótlás teljesítése érdekében benyújtott 
dokumentációit.  

 
Szakhatóságként a BM OKF az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvényben 

(a továbbiakban: Atv.) meghatározott feladatkörében eljárva az engedély 
kérelmet megalapozó OAH-2021-04830-0024/2021 iktatószámú ügyiratban 

mellékelt dokumentumokat a korábbi megkereséssel rendelkezésre bocsátott 
dokumentumokkal együtt „A baleset-elhárítási intézkedések telephelyen kívüli 

végrehajthatóságának vizsgálata, valamint a nukleárisbalesetelhárítási 
intézkedés terv katasztrófavédelmi és polgári védelmi vizsgálata a 

következmények elhárítása vagy enyhítése, a hatékony beavatkozás személyi 
és tárgyi feltételeinek megléte, biztosítása tekintetében” szakkérdés 

vonatkozásban megvizsgáltam.   

 
A hiánypótlás teljesítése során az Ügyfél nyilatkozott az OAH-nak arról, hogy a 

hiánypótlásban benyújtásra került dokumentumok – így többek között az NRHT 
Balesetelhárítási és Intézkedési Terve, és az NRHT nukleárisbaleset-elhárítási 

intézkedési terve is – mindenben megegyeznek a jelen létesítési engedélyezési 
eljárással párhuzamosan futó NRHT üzemeltetési engedély engedélyezési 

eljárásban benyújtott dokumentumokkal.  
 

Megállapítom, hogy a létesítési engedélyezési eljárás keretében az illetékes 
hatóság által rendelkezésünkre bocsátott nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési 

terv alapján a  
következmények elhárítása vagy enyhítése, a hatékony beavatkozás személyi 

és tárgyi feltételeinek megléte katasztrófavédelmi és polgári védelmi 
szempontból biztosított.   

 

A fentiek alapján a rendelkező részben a foglaltak szerint döntöttem. 
Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. 
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Hatáskörömet az Atv. 11/B. § (1), valamint 2. melléklet 4.4 pontja, 

illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdés a) 
pontja határozza meg.  

 

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki. 

„ 

 

Az engedélyben előírt feltételek és kötelezések nem teljesülésének esetére 
vonatkozó figyelemfelhívást az Atv. 14. § (2a) bekezdése alapján tettem. 

A fenti indokokra tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

A döntésem meghozatala során a jelen határozatban megjelölt bizonyítékokat 

vettem figyelembe. 

Döntésem jogalapját az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. §-a, valamint a jelen 

határozatban megjelölt további jogszabályhelyek képezik. 

Hatáskörömet az Atv. 6. §-a és 17. § (2) bekezdésének 15. pontja, valamint a 
Rendelet 21. § (1) d) pontja, illetékességemet az Atv. 8. § (4) bekezdésének a) 

pontja állapítja meg. 

A döntésem elleni fellebbezés az Ákr. 116. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 

116. § (4) bekezdésének a) pontja és az Atv. 6. § (2) bekezdése alapján kizárt. 

A bírósági felülvizsgálat jogalapja az Ákr. 116. § (4) bekezdésének a) pontjára 

és az Atv. 6. § (2) bekezdésére figyelemmel az Ákr. 114. § (1) bekezdése. 

A bírósági felülvizsgálatra a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdése, valamint 13. § (3) 
bekezdése a) pontjának aa) alpontja alapján a Fővárosi Törvényszék rendelkezik 

hatáskörrel és illetékességgel. A kereset benyújtásának szabályaira, valamint a 
határozat halasztó hatályának elrendelésére vonatkozó tájékoztatás a Kp. 39. § 

és 52. § (1) bekezdésének rendelkezésein, a tárgyalás tartásának szabályairól 

adott tájékoztatás a Kp. 77. § rendelkezésein alapul. 

A bírósági eljárási illeték mértékét az Itv. 45/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

A tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdésének h) pontja 
rendelkezik. 

 
 

Budapest, 2022. december 9. 
 

 
 

 
 Kádár Andrea Beatrix 

 elnök 
 

Erről értesül: 1. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 

 2. Irattár  

 


	MasodlagosSzam
	Iktatoszam
	Eloado
	Ugyfel
	UgyfelCime
	Targy

		2022-12-09T15:38:36+0100
	Haeamail/OAH
	UniOffice Ügykövetés digitális aláírás




